Municipio de La Paz
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática										De la Obra										
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto	Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)	Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
								0	Sin Movimientos			0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL:								

SIN MOVIMIENTO

Presidenta Municipal

LIC. MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ

Sindico Municipal

C. HECTOR ESTRADA BALTAZAR

Titular de la UIPPE

C. MARIO BAUTISTA PÉREZ

Tesorera Municipal

LIC. PATRICIA CANO GONZÁLEZ

Directora Generalde Obras Públicas E Infraestructura

ING. ARQ. ANALLELY FLORES BECECRRA